

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2016

Cette période a été consacrée à la conception d'un projet pouvant entrer en fonction ainsi qu'à la prévision budgétaire pour les quatre mois (de septembre à décembre 2016).

Notons cependant que le projet a été conçu sous le titre de : « Projet de relance des activités d'agroforesterie à fort impact social et éducationnel des membres du FDP/Kambehe » regroupant dix (10) principales activités dont :

- ✓ La sensibilisation ;
- ✓ La préparation du terrain ;
- ✓ Achat de la semence ;
- ✓ Distribution de la semence ;
- ✓ Fabrication des tables des jeunes en formation au centre saint Joseph ;
- ✓ Prise en charge des soins médicaux (parents, jeunes en formation et Maman Alliance) ;
- ✓ Prise en charge des frais de formation des jeunes en formation ;
- ✓ Le semis, plantation et entretien,
- ✓ Suivi ; et
- ✓ Evaluation.

Dans ces activités du projet ; Il est à noter que certaines ont été réalisées durant cette période (1^{er} septembre au 15 octobre 2016) dont :

- 1. La sensibilisation** : tous les membres ont été sensibilisés pour le projet en cours, à la préparation des terrains ainsi que le semis.
- 2. Préparation du terrain** : la préparation a été effective pour tous les groupes, sauf les jeunes de BUNYAKIRI qui auraient préparé la moitié de leur terrain en laissant une autre suite à la préparation de leur stage, ainsi que le groupe des papas qui ont cultivé une très grande partie de leur terrain en laissant un espace de 6 m² qu'ils cultivent à ce jour.
- 3. Achat de la semence** : la semence a été achetée telle que demandée dans la prévision budgétaire de ce projet dont :

- 🌱 Semence de haricots : 65kg variété K21
- 🌱 Semence de maïs : 35 kg
- 🌱 Arbres fruitiers : 20 pruniers, 11 mandariniers et 9 orangers

4. Distribution de la semence : cette activité s'est effectuée au moment du semis et le groupe a reçu les semences de la manière suivante :

- a. Groupe des papas : 15kg haricots et 3kg maïs
- b. Groupe de mamans/ Kambehe : 12kg haricot et 4kg maïs
- c. Groupe de mamans/Bushumba : 12kg haricot et 4kg maïs
- d. Les jeunes de Bunyakiri : 8kg haricots et 5kg maïs
- e. Groupe des couturières : 12kg haricots et 3kg maïs


5. Semis et plantation :

A. Semi : le semis a été effectif pour tous les groupes. Avant le semi disons que nous avons fait une démonstration (essai) pour toutes les catégories de semences dont : le soja (variété impérial), le haricot (variété K21 et la variété locale) ainsi que le maïs.

Pour cette démonstration nous avons invité tous les groupes à y participer afin d'apprendre les méthodes et techniques culturelles mais aussi et surtout tirer des conclusions lors de la récolte pour les variétés ayant très bien produit ainsi que la meilleure méthode et technique culturelle.

Ainsi donc, notre démonstration se fait de la manière suivante :
(voir page 3/4)

Démonstration pour le semis de haricot, soja et maïs



Pour cet essai ou démonstration, 6 kg de haricots variété K21 ont été semés, 5kg haricots variété locale, 2kg soja variété impérial et 3kg maïs.

En plus, dans l'enclos, nous avons fait le semi en ligne de haricots variété local (7.5kg) en association au maïs (1kg). Dans le champ nouvellement acquis nous y avons semé le soja (13kg en association au maïs 3.5kg) et les 2 kg maïs restants ont servi pour l'alimentation de nos poules.

B. Plantation (repiquage des arbres): pour la plantation, disons que nous sommes passés au repiquage des arbres fruitiers dans l'enclos (pruniers, orangers et mandariniers) ainsi que les arbres d'essence podocaliptus au site récréatif de Kamabehe tout en plaçant quelques antiérosifs ainsi que quelques entretiens au niveau du site. Pour cet effet, 152 plantules ont été repiquées.

6. Paiement des frais de formation pour les jeunes en formation : nous nous sommes acquittés de tous les frais de formation des jeunes tout en payant leurs frais médicaux à l'hôpital général de Miti.

7. La prise en charge de cas sociaux (parent à Bagira et maman alliance) : les frais relatifs aux soins de santé ont été payés pour le cas que nous prenons en charge.

Pour les activités à venir nous nous préparons pour les tournées inter association (qui sera réalisée par le comité restreint) pour voir leur lieu de rencontre, se rendre compte de l'évolution des activités des prises en charges ainsi que des conseils pratiques pour leurs activités ceci à partir du 22 octobre car le contrant d'emprunt a été de 3 mois ; nous allons évaluer les activités et le montant disponible inclut celui qui est en activité, comment les différents groupes ont pu utiliser les intérêts trouvés pour différentes activités.

En plus, nous devons poursuivre l'entretien des champs pour permettre la bonne croissance des plantes semées sans oublier le site récréatif.

Suggestions :

- ✓ Pour le chantier en construction, il serait mieux que nous achetions des briques pour faire la ceinture de la dalle afin de placer le tuyau d'évacuation d'eau pour éviter les conséquences des eaux sur les murs et pour cela peut être c'est seulement la brique qu'on peut acheter car nous avons le sable et avons demandé quelques sacs à celui à qui nous avons emprunté nos ciments.
- ✓ Le pneu du véhicule land cruiser demande de l'entretien.